



DETERMINA SETTORIALE	N. 25
REGISTRO GENERALE	N. 118

SETTORE

Programmazione e comunicazione

OGGETTO **Diga di Campolattaro (n.arch.1391) - Accordi sottoscritti per il finanziamento di interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro (Bn), ai sensi delle Delibere CIPE n. 54/2016 e n.12/2018 – CUP: E44G18000040001**
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo del Piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro, Cig:B11B680E81 – Aggiudicazione definitiva alla Società GEO CONSULTLAB SRL.

L'anno *DUEMILAVENTIQUATTRO*, il giorno *DICIOTTO* del mese di *SETTEMBRE*

IL RESPONSABILE DI SETTORE

AUTORIZZATO A QUANTO INFRA IN FORZA:

- ✓ DEL CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO E VIGENTE.
- ✓ DEL PIANO PROGRAMMA, DEL BUDGET 2024 DEL E BUDGET TRIENNALE 2024-2026

Viste e richiamate:

- la Deliberazione del Cda di questa Azienda Speciale ASEA, di cui all'Atto n. 2 del Verbale di seduta n. 9 del 23 luglio 2018 con la quale si approvava lo schema di *Accordo per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro ai sensi della Delibera CIPE n.54/2016*, per un importo complessivo di euro 700.000,00;
- la sottoscrizione, in data 27.07.2018, del citato Accordo da parte di ASEA quale ente Gestore e Provincia di Benevento quale ente Concessionario, trasmesso, in pari data, prot. n. 3826, alla Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture, ritrasmesso dalla stessa, debitamente sottoscritto, in data 19.09.2018 prot.n. 21571;
- Il successivo *Addendum* al predetto Accordo, ai sensi della Delibera Cipe n.12/2018, con la previsione di un ulteriore importo pari ad euro 1.000.000,00, sottoscritto in data 27.03.2020 dal Ministero delle Infrastrutture, la Provincia di Benevento e l'Asea.

Considerato che:

- l'art. 1 del predetto Accordo individua l'Azienda Speciale ASEA quale "Soggetto attuatore" per gli interventi previsti dallo stesso i quali sono finanziati nell'ambito del Piano Operativo Infrastrutture Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020 di cui alle Delibere CIPE 54/2016 e 12/2018.

- fra gli interventi da realizzarsi, a seguito delle risultanze delle verifiche sismiche della diga e delle opere accessorie, in particolare, nello specifico, della rivalutazione delle sponda in versante destro vi la necessità di effettuare i lavori di: *“Piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro”*.

Preso atto che:

- in data 07.03.2023 lo Studio Speri (giusto incarico Determina n. 42 del 23.12.2022) ha consegnato il progetto esecutivo del piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro.

Vista:

- la nota dell’ASEA del 07.03.2023, prot.n. 820 di trasmissione del predetto progetto alla D.G.D. del MIT per i provvedimenti di competenza;
- la nota prot. n. 6512 del 22.03.2023 con la quale la Direzione Generale per le Dighe ha espresso il proprio *nulla osta tecnico* al progetto esecutivo del piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro, con osservazioni e raccomandazioni;
- la Delibera di Cda n. 03 del 03.04.2023 di presa d’atto e approvazione del progetto esecutivo del Piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro e del relativo nulla osta ministeriale;
- la nota prot. n. 1326 del 03.05.2023 dell’ASEA di trasmissione alla DGD per le Dighe del progetto esecutivo del piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro, con accoglimento delle raccomandazioni ed osservazioni della Direzione Generale, di cui alla nota prot.n.6512 del 22.03.2023 , progetto avente seguente quadro economico d’appalto:

SPECIFICA IMPORTO APPALTO	
Importo dei lavori soggetti a ribasso	192.639,23
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	9.468,88
Totale importo lavori inclusi oneri della sicurezza	202.108.11
Iva 10% sui lavori	20.210,81
TOTALE APPALTO	222.318,92
Somme a disposizione	157.891.89
Importo complessivo del progetto	360.000,00

Vista infine:

- la nota prot.n.9989 del 05.05.2023 della D.G.D. per le Dighe con la quale *“si prende atto della revisione del progetto di integrazione del monitoraggio e si resta pertanto in attesa della tempestiva esecuzione dello stesso.”*

Considerato che:

- ai fini della copertura economica dell'intervento sono intercorse interlocuzioni con la D.G.D. per individuare possibili soluzioni nell'ambito del finanziamento assentito, tenendo conto del termine trascorso (31.12.2022) per l'acquisizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Vista pertanto:

- la nota di ASEA a firma del R.U.P. prot. n. 546 del 05.03.2024 avete ad oggetto: *"Intervento di Piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro CIG: Z653948EB0 -Richiesta di utilizzo fondi nell'ambito del finanziamento complessivo concesso"*, inviata alla D.G.D. per le Dighe, con relativo Quadro Economico generale allegato rivisto, con la quale si chiedeva a quest'ultima l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi resi disponibili tramite l'utilizzo di economie ed altre voci derivanti dagli altri sub-interventi, nonché con l'impegno di ulteriori somme nell'ambito del finanziamento assentito, garantendo quindi la completa copertura economica per i lavori da eseguirsi, con garanzia di ASEA per la copertura delle altre voci di spesa.

Dato atto:

- che i lavori di cui trattasi trovano quindi copertura nell'ambito degli Accordi sottoscritti ai sensi delle Delibere CIPE n. 54/2016 e n.12/2018.

Preso atto:

- della nota della D.G.D. Dighe del MIT prot. n. prot.n. 6395 del 11.03.2024, con la quale di concedeva il nulla osta alla richiamata richiesta per la somma complessiva di euro 222.318,92, come da relativo Quadro Economico generale.

Ricordato che:

- la predetta nota, testualmente, riportava: *"Fermo restando l'invariabilità dell'importo finanziato, si autorizza la società ASEA alla rimodulazione del quadro economico al fine del finanziamento dell'attuazione del piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro per un importo complessivo di 222'318,92 €. Resta obbligo di portare a compimento le nuove rivalutazioni sismiche i cui costi, qualora non ricompresi nel quadro economico del sub-intervento 6 ovvero derivanti da somme a disposizioni del sub-intervento 2, saranno a carico di Codesta società. Inoltre, resta obbligo di codesto Soggetto attuatore garantire i flussi finanziari necessari a portare a conclusione tutti gli interventi avviati e non ancora conclusi, oltre ogni altro onere previsto nell'Accordo sottoscritto e qui non espressamente richiamato"*.

Considerato:

- pertanto che, nelle more di eventuali economie derivanti da ribasso di gara, l'ASEA deve garantire la copertura delle altre voci effettivamente utilizzate da Q.E. del progetto.

Rammentato che:

- l'ASEA nella qualità di ente attuatore dei richiamati Accordi, dovrà garantire la conclusione degli interventi avviati, nonché la redazione della rivalutazione sismica del versante in sponda destra.

Preso atto che:

- in data 11.03.2024 il RUP Vincenzo Rosiello, giusta nomina Cda n. 14 del 13.10.2022 ha emesso il Verbale di validazione del progetto a base di gara, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., acquisito al protocollo aziendale n.7054 del 18.03.2024.

Viste e richiamate:

- La Determina a Contrarre del Settore Programmazione e Comunicazione n. 14 (R.le n.44) 27.03.2024, avente ad oggetto: *Accordo sottoscritto per finanziamento interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro (Bn), ai sensi delle Delibere CIPE n. 54/2016 e n.12/2018 – CUP: E44G18000040001- Annullamento Determina n.13 (R.le n. 42) del 18.03.2024 – Approvazione Atto di Verifica e Validazione – Approvazione Capitolato di gara del progetto esecutivo del Piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro – Indizione Procedura di gara;*
- la nota dell'A.S. Asea alla S.U.A. Provincia di Benevento del 27.03.2024 prot. n. 821 avete ad oggetto: *Diga di Campolattaro (n. arch. 1391) – Interventi finanziati con Fondi FSC Infrastrutture 2014/2020 – (Attività di cui all'Accordo di finanziamento con la Direzione Generale Dighe a valere su FSC 2014-2020 ai sensi della Delibere CIPE n.54/2016 e n.12/2018) - Affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo del Piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro - Espletamento procedura di gara;*
- La Determina della Provincia di Benevento – Stazione Unica Appaltante n. 853 del 24.04.2024 avente ad oggetto: *Avvio procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023 da esperirsi sulla piattaforma e-procurement della provincia di Benevento per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo del piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro. Approvazione schema di lettera di invito ed elenco imprese da invitare alla gara. Cig: B11B680E81;*
- la Comunicazione della Stazione Unica Appaltante - Provincia di Benevento, del 13.09.2024 acquisita in pari data, al numero di protocollo 2509, di trasmissione della Determina di approvazione dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione e della documentazione di gara;
- la Determina del Servizio Staff Appalti e Contratti - Assistenza Amministrativa EELL - SUA della Provincia di Benevento, n. 1838 del 11.09.2024, avente ad oggetto: *Affidamento per conto dell'Azienda Speciale Asea dei lavori di cui al progetto esecutivo del piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro mediante procedura negoziata di gara ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.c.) del D.Lgs.n. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. approvazione della proposta di aggiudicazione in favore della Societa' Geo Consultlab Srl (p. iva 02683470641).*

Considerato:

- che, con il richiamato provvedimento n. 1838 del 11.09.2024 è stato determinato:
 - 1) di approvare i seguenti verbali di gara delle operazioni di gara della Commissione Giudicatrice: - n. 1 del 12/06/2024 - seduta pubblica - n. 2 del 19/06/2024 - seduta pubblica - n. 3 del 26/06/2024 - seduta riservata - n.4 del 03/07/2024 - seduta riservata - n.5 del 08/07/2024 - seduta pubblica - n.6 del 30/07/2024 - seduta riservata - n.7 del 27/08/2024 - seduta riservata - n.8 del 04/09/2024 - seduta pubblica;
 - 2) di approvare la proposta della Commissione Giudicatrice di cui al verbale n. 8 del 04/09/2024, di aggiudicazione dell'appalto in oggetto a in favore del favore della Società GEO CONSULTLAB SRL con sede legale in Manocalzati (AV), via delle Fontanelle 6 (P.IVA 02683470641), con il punteggio complessivo riparametrato di 5 punti n.100,00 di cui punti 85,00 per l'offerta tecnica, punti 5 per l'offerta tempo sull'esecuzione dei lavori e punti n. 10 per l'offerta economica, corrispondente al ribasso offerto del 18,261;
 - 3) di trasmettere copia del presente provvedimento unitamente a copia della documentazione di gara all'ASEA (Agenzia Sannita Energia Ambiente) ai fini dell'adozione dell'aggiudicazione definitiva e di ogni provvedimento consequenziale.

Accertato pertanto che:

- la Stazione Unica Appaltante - Provincia di Benevento, ha regolarmente espletato la procedura di gara ed ha altresì provveduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale del suddetto operatore economico;

In particolare:

- o la Stazione Unica Appaltante ha provveduto alla verifica del possesso dei suddetti requisiti per mezzo del FVOE 2.0 sul portale ANAC;
- o in esito alle suddette operazioni la Società GEO CONSULTLAB SRL è risultata in possesso dei requisiti di cui trattasi;
- o la Società GEO CONSULTLAB SRL con sede legale in Manocalzati (AV), via delle Fontanelle 6 (P.IVA 02683470641 in esito all'esame della documentazione acquisita da questa Stazione Appaltante risulta in possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale per l'affidamento dell'appalto in oggetto.

Preso atto che:

- con la richiamata comunicazione acquisita al numero di protocollo 2509, del 13.09.2024, la Stazione Unica Appaltante – Provincia di Benevento ha trasmesso a questa Azienda Speciale tutta la documentazione inerente la procedura di gara di cui all'oggetto, comprensiva di quella attestante il possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale del suddetto operatore economico.

Considerato :

che il Quadro Economico del progetto posto a basa di gara, di cui alla predetta Determina della Provincia di Benevento n. 853 del 24.04.2024 era il seguente:

SPECIFICA IMPORTO APPALTO	
Importo dei lavori soggetti a ribasso	192.639,23
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	9.468,88
Totale importo lavori inclusi oneri della sicurezza	202.108,11
Iva 10% sui lavori	20.210,81
TOTALE APPALTO	222.318,92
Somme a disposizione	157.891,89
Importo complessivo del progetto	360.000,00

Preso atto :

che a seguito dell'espletamento della procedura di gara, visto il ribasso offerto dal concorrente, il Quadro Economico rimodulato, risulta essere il seguente:

SPECIFICA IMPORTO APPALTO	
Importo dei lavori soggetti a ribasso	157.461,38
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	9.468,88
Totale importo lavori inclusi oneri della sicurezza	166.930,26
Iva 10% sui lavori	16.693,03
TOTALE APPALTO	183.623,29
Somme a disposizione	137.681,08
Ribasso d'asta	35.177,85
Minore Iva sui lavori	3.517,78
Importo complessivo del progetto	360.000,00

Considerato che:

- l'aggiudicazione definitiva è efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come indicato dal comma 5 dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023.

Ritenuto, pertanto di:

- dover procedere alla presa d'atto dell'avvenuta acquisizione dei requisiti e certificazioni in capo all'operatore economico aggiudicatario, trasmessi con nota della Stazione Unica Appaltante - Provincia di Benevento, con nota acquisita al numero protocollo 2509, del 13.09.2024
- di dover procedere all'aggiudicazione dei lavori cui al progetto esecutivo del Piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro
- dover riapprovare il Quadro Economico rimodulato post gara.

Dato atto:

- che, il sottoscritto, Responsabile Programmazione e Comunicazione, non ha conflitto di interessi anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..

Rilevato che

- il costo è interamente finanziato con fondi pubblici di cui alle delibere Cipe 54/2016 e 12/2018 – Piano operativo infrastrutture finanziato nell'ambito del FSC 2014-2020 - Piano dighe;
- la somma della presente procedura, di euro 222.318,92 come da quadro economico posta a base di gara sul Budget 2024, deve imputarsi al capitolo 9 "Diga di Campolattaro – Programmazione Interventi sulle opere dell'invaso – Delibera CIPE 12/2018 (Addendum) Fondi FSC 2014-2020;
- l'utilizzo delle somme di cui al ribasso di gara, pari ad euro 38.695,63, dovrà essere espressamente autorizzato dalla D.G. per le Dighe;
- le eventuali altre somme effettivamente spese dal Quadro Economico del progetto saranno imputate al capitolo 5.0 "Gestione tecnica invaso di Campolattaro".

Preso atto:

- che, non esistono motivi ostativi per l'aggiudicazione definitiva.

Visti infine

- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii., nella parte ancora in vigore;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii., nella parte ancora in vigore;
- il Regolamento di Contabilità di cui alla Delibera di C.d.A. del 03.10.2014;

- lo Statuto dell'Azienda Speciale ASEA, di cui alla Delibera di C.P. n. 14 del 20.07.2021.

Ritenuto dover procedere in tal senso

DETERMINA

Per le tutte le ragioni espresse in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale hanno per ripetute e trascritte, di:

- **PRENDERE ATTO** della Determina del Servizio Staff Appalti e Contratti - Assistenza Amministrativa EELL - SUA della Provincia di Benevento, n. 1838 del 11.09.2024, di approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione e di attestazione dell'avvenuta acquisizione dei requisiti e certificazioni in capo all'operatore economico aggiudicatario.
- **AGGIUDICARE** in via definitiva, ai sensi dell'articoli 17 e 111 del D.Lgs. 36/2023 i lavori di cui al progetto esecutivo del Piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro alla Società GEO CONSULTLAB SRL con sede legale in Manocalzati (AV), via delle Fontanelle 6 (P.IVA 02683470641) per l'importo complessivo pari ad euro 166.930,26 (ribasso del 18,261 % su euro 192.639,23 per lavori posti a base di gara) di cui euro 9.468,88 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, iva, al 10% come per legge, esclusa.
- **DARE ATTO** che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto.
- **APPROVARE** il seguente quadro economico di spesa post gara per i lavori di cui al progetto esecutivo del Piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro:

SPECIFICA IMPORTO APPALTO	
Importo dei lavori soggetti a ribasso	157.461,38
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	9.468,88
Totale importo lavori inclusi oneri della sicurezza	166.930,26
Iva 10% sui lavori	16.693,03
TOTALE APPALTO	183.623,29
Somme a disposizione	137.681,08
Ribasso d'asta	35.177,85

Minore Iva sui lavori	3.517,78
Importo complessivo del progetto	360.000,00

- DARE ATTO che il costo dei lavori in oggetto è interamente finanziato con fondi pubblici di cui alla Delibere CIPE 54/2016 e 12/2018 – Piano Operativo Infrastrutture finanziato nell’ambito del FSC 2014- 2020-Piano Dighe.
- IMPUTARE la somma della presente procedura, di euro 222.318,92 come da quadro economico posta a base di gara sul Budget 2024 al capitolo 9 “Diga di Campolattaro – Programmazione Interventi sulle opere dell’invaso – Delibera CIPE 12/2018 (Addendum) Fondi FSC 2014-2020.
- DARE ATTO CHE l’utilizzo delle somme di cui al ribasso di gara, pari ad euro 38.695,63, dovrà essere espressamente autorizzato dalla D.G. per le Dighe.
- DARE ATTO che le eventuali altre somme effettivamente spese dal Quadro Economico Generale saranno imputate al capitolo 5.0 “Gestione tecnica invaso di Campolattaro”.
- ATTESTARE che non sussistono in capo al suddetto responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
- DARE ATTO che le funzioni di R.U.P. sono espletate dall’ing. Vincenzo Rosiello.
- AUTORIZZARE il R.U.P. e gli uffici preposti all’adozione degli atti conseguenti e derivanti.
- AUTORIZZARE la pubblicazione della presente determinazione sul sito aziendale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Il Responsabile di Settore
Gianluca Maiorano



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA

(Art. 147 Bis del D.LGS. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....